

DODATOK č. 4 K ZMLUVE O DIELO

č. 66/2017/IS

uzatvorenej v zmysle ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení

I.

Zmluvné strany

1. **Objednávateľ:** **Obec Medzibrodie nad Oravou**
Sídlo: Obecný úrad Medzibrodie nad Oravou č. 122, 026 01 Medzibrodie nad Oravou
Zastúpený: Mgr. Michal Janota, starosta obce
IČO: 00 314 650
DIČ: 2020561741
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK78 5600 0000 0040 0797 0008
Telefón: +421 904 150 813
E-mail: starosta@medzibrodienadoravou.sk

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

2. **Zhotoviteľ:** **COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o.**
Sídlo: Kysihýbelská 29, 969 01 Banská Štiavnica
Zastúpený: Ing. Vladimír Gallo, konateľ spoločnosti
Zapísaný v: Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica
oddiel: Sro, vložka č. 2800/S
IČO: 31 631 134
IČ DPH: SK2020478229
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN: SK58 0200 0000 0021 9624 6422
Oprávnené osoby pre rokovanie:
vo veciach technických: Ing. Terézia Fašáneková, výrobný námestník
vo veciach zmluvných: Ing. Vladimír Gallo, konateľ
Telefón: 045 694 90 18
e-mail: combin@combin.sk

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu „Zmluvné strany“)

II.

Predmet zmluvy

1. Zhotoviteľ uzavrel dňa 31.10.2017 Zmluvu o dielo č. 66/2017/IS (ďalej ako „Zmluva“), ktorou sa zaviazal zrealizovať pre Objednávateľa stavbu: „**Medzibrodie nad Oravou. Rozšírenie vodovodu, lokalita Roveň - II. Etapa a Rozšírenie kanalizácie, lokalita Roveň**“ (ďalej ako „Dielo“).
2. Zmluvné strany uzavreli dňa 27.3.2020 Dodatok č. 3 k Zmluve, ktorým sa určil rozsah prác, ktorý bude realizovaný z dotačných prostriedkov Ministerstva životného prostredia SR a poskytnutím podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2020 a vlastných zdrojov Objednávateľa. Podľa čl. II., bod 5. Dodatku č. 3 mali byť uvedené práce realizované v termíne do 30.10.2020.

3. Vzhľadom na nezabezpečenie financovania zo strany Objednávateľa sa Zmluvné strany dohodli na zmene termínu realizácie prác uvedených v Dodatku č. 3 tak, že uvedené práce budú zrealizované do 31.12.2021.

III.

Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.
2. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť prvým dňom nasledujúcim po dni uverejnenia zákonom predpokladaným spôsobom.
3. Tento dodatok je vyhotovený v 4 origináloch, z ktorých Zhotoviteľ obdrží dve vyhotovenia a Objednávateľ dve vyhotovenia.

V Medzibrodí nad Oravou, dňa: 1.10.2020



Mgr. Michal Janota
starosta obce

V Banskej Štiavnici, dňa: 28.9.2020


.....
COMBIN

Ing. Vladimír Gallo
konateľ spoločnosti