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ZMLUVA O DIELO €. MnO/VOD./2016

uzatvorena podla ust. § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika

1. Zmluvné strany
Objednavatel
Sidlo:

Zastupeny:

ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
IBAN:

Tel.:

Fax:

E-mail:

Zhotovitel:
Sidlo:
Zastlpeny:

v zneni neskorSich predpisov

Obec Medzibrodie nad Oravou
Medzilaborce nad Oravou 122,
026 01 Medzilaborce nad Oravou

Michal Janota- starosta
00 314650
2020561741

042/5893 309

janota.medzibrodie@gmail.com

TetraStav, s. r. 0.
Stiavnicka 245, 034 01 Ruzomberok
Ing. Miroslav Jadron - konatel

Zastupeny vo veciach suvisiacich s realizaciou stavby: Ing. Miroslav Jadror - konatel

ICO:

IC DPH / DIC:
Bankové spojenie:
IBAN:

Tel.:

Fax:

E-mail:

Zapisany:

36416851

SK2021824904 / 2021824904

UniCredit Bank Slovakia, a. s.
SK0611110000001024210007

+421444327726

+421444328802

tetrastav@tatrastav.sk

v Obchodnom registri Okresného sudu Zilina, odd. Sro,
viozka ¢.:14762/L

Preambula

Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstardvania v zmysle § 3 z&kona
25/2006 Z. z. overejnom obstaravani a ozmene doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o verejnom obstaravani“). Verejné
obstaravanie bolo vyhlasené vo Vestniku verejného obstaravania ¢. 22/2016 zo dna
02. 02. 2016 pod znackou 2706 - WYP

2. Vychodiskové podklady a Gdaje

2.1. Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je cenovd ponuka zhotovitela
predloZena do verejnej sutaZze na predmet obstarévania s ocenenym vykazom vymer
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a ponukovym rozpoétom (priloha &.1)spracovana na zaklade projektovej
dokumentacie s jej dopinkami, ktoré mal zhotovitel k dispozicii, ktoré s detailne
zohladnené v cenovej ponuke na zaklade oceneného vykazu vymer prac a
poskytnutymi informaciami a ktora tvori neoddeliteln sti¢ast tejto zmluvy. Cenova
ponuka so vSetkymi jej prilohami je zavaznou prilohou tejto zmluvy o dielo, vratane
Udajov o technickych parametroch a kvalitativnych navrhov na plnenie kritérii, ktoré
su pre zhotovitela zavazné.

2.2.  Vychodiskové udaje:

2.3.1. Nazov stavby: MEDZIBRODIE NAD ORAVOU. ROZSIRENIE VODOVODU,
LOKALITA KLIN

2.3.2. Miesto stavby: Medzibrodie nad Oravou

3. Predmet plinenia

3.1. _Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela: MEDZIBRODIE NAD ORAVOU.
ROZSIRENIE VODOVODU, LOKALITA KLIN (dalej len dielo*) v zmysle
dokumentacie odovzdanej objednavatelom. Realizacia sa bude vykonavat na
zaklade objednavok objednavatela.

3.2.  Objednavatel na zaklade objednavky zadéva a zhotovitel prebera zavazok na
zhotovenie diela: v zmysle bodu 3.1. tejto zmluvy a vykonanie potrebnych prehliadok,
merani, v rozsahu podfa platnych pravnych predpisov, STN noriem a vydanych
stavebnych povoleni, resp. oznameni k ohlaseniu v zavislosti od povahy stavby.

3.3. Vpripade, Ze sa zo strany stavebného uradu vyZaduje kolaudacia diela,
obsahom zavazku zhotovitela je dalej Gcast na kolaudaénom konani a realizacia
vSetkych ukonov, potrebnych k vydaniu pravoplatného kolauda&ného rozhodnutia na
dielo, ktorého zhotovenie je predmetom tejto zmluvy.

3.4. Zhotovitel sa zavdzuje vykonat dielo vo viastnom mene a na vlastnu
zodpovednost vo vysokom $tandarde stavebno-montaznych prac, pri dodrzani
projektovych parametrov, platnych STN, technologickych postupov, véeobecne
zavaznych technickych poZiadaviek na stavbu, platnych pravnych, prevadzkovych a
bezpecnostnych predpisov, vydaného stavebného povolenia alebo oznamenia k
ohlaseniu, tejto zmluvy a jej priloh.

3.5.  Zhotovitel zhotovi a dokonéi dielo riadne a véas za podmienok dohodnutych v
tejto zmluve a jej prilohach, vyzve objednavatela na prevzatie diela a objednavatel
sa zavazuje za riadne dokonéené dielo bez vad a nedorobkov prevziat a zaplatit
dohodnutd cenu.

4. Cas plnenia

4.1.  Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo v nasledovnych terminoch:
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Zacatie: Dnom prevzatia staveniska. Zhotovitel je povinny pisomne
prevziat stavenisko najneskor do 5 dni odo dna pisomne;j
vyzvy Objednavatefa na prevzatie staveniska. V pripade
neprevzatia staveniska ma Objednavatel narok na
zmluvnu pokutu podla tejto Zmluvy, alebo narok na
odstupenie od tejto Zmluvy.

Dokoncenie: do 15 kalendarnych dni od prevzatia staveniska,
najneskér v8ak do 36 mesiacov.

4.2. Akakolvek zmena terminu zhotovenia a dokoncenia oproti bodu 4.1. tejto
zmluvy je mozna v pripade, Ze je zhotovitel v omeskani v désledku porusenia
povinnosti objednavatela podla tejto zmluvy, a to o dobu trvania tohto
omeskaniaalebo v pripade nemoZnosti vykonat montaze z dévodu vy$sej moci
v ostatnych pripadoch lehoty uvedené v bode 4.1. s pevné a nemenné.

4.3. Na stavenisku musi byt pocas prac vykonavanych zhotovitelom k dispozicii
povereny zodpovedny pracovnik zhotovitela, t.j. osoba stavbyveduceho, ktorej meno
bude uvedené v protokole o odovzdani a prevzati staveniska. Osoba
stavbyvediceho ma pravo kontrolovat zhotovenie diela pocas celej doby
zhotovovania diela a pripadné nedostatky kedykofvek zapisovat do stavebného
dennika, ktory musi byt osobe stavbyvedlceho dostupny poéas celej doby
zhotovovania diela. Objednavatel je opravneny kontrolovat zhotovenie diela za
ucasti povereného zastupcu Zhotovitela najmenej jedenkrat tyzdenne. Okrem toho je
Objednavatel opravneny kontrolovat zhotovenie diela aj bez ug&asti zastupcu
Zhotovitela a to kedykolvek. Na realizaciu tychto prav je Zhotovitel povinny
poskytnut Objednavatelovi potrebnu sucinnost, najma umoznit kontrolu v priestoroch
vykonavania diela, zabezpedit pristup ku véetkym Gastiam zhotovovaného diela a
poskytnut potrebné vysvetlenie o skutocnostiach suvisiacich so zhotovovanym
dielom. Objednavatel je opravneny pre ucely kontroly zhotovenia diela vykonat
kontrolu v sprievode stavebného dozoru, ktory si sam zvoli, ako aj v sprievode
prislusneho znalca, ktorého si sam zvoli. Zhotovitel je povinny tieto osoby vZdy pustit
na miesto zhotovenia diela a umozZnit im vykonat na mieste zhotovenia diela vietky
potrebné analyzy, hodnotenia a merania ako aj dalSie Ukony nevyhnutné pre
vypracovanie pripadnych znaleckych posudkov, predlozit im stavebny dennik
a umoznit im vykonanie zaznamov do stavebného dennika.

5. Cena diela

5.1. Cena za zhotovenie diela v rozsahu ¢lanku 3. tejto zmluvy je stanovena
dohodou zmluvnych stran v zmysle Zakona ¢. 18/96 Z.z. o cenach v platnom zneni a
Viyhlasky €. 87/1996, spracovana na zaklade podstatnych kvalitativnych a dodacich
podmienok urCenych v projektovej dokumentacii a cenovej ponuky zhotovitela vo
forme polozkovitého zavazného Uplného oceneného vykazu vymer prac, ktory tvori
neoddelitelnu prilohu ¢&. 1 tejto zmluvy.
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52. "Cena za zhotovenie diela podla tejto zmluvy:

Cena spolu

zaklad ceny pre DPH: 115 647, 50 EUR

DPH 20%: 23 129, 50 EUR

Celkova cena za predmet diela s DPH: 138 777, 00 EUR

Slovom Jednostotridsatosemtisicsedemstosedemdesiatsedem eur
DPH bude uctovat zhotovitel podfa platnych predpisov. "

5.3. Cena diela je kone¢na a v cene diela st zahrnuté aj naklady na vybudovanie,
prevadzku, udrZzbu a vypratanie zariadenia staveniska, vSetky naklady spojené s
vyty€enim podzemnych inZinierskych sieti, dopravné néklady, naklady na
zabezpecenie dopravnej situacie, bezpecnostné opatrenia, vSetky ostatné naklady
zhotovitela spojené so zhotovenim stavby, naklady, ktoré zhotovitefovi vznikna pri
vzniku Skody a pri odvracani hroziacich $koéd, naklady na likvidaciu vSetkych
odpadov, ktoreé vzniknu v priebehu vystavby, naklady spojené s odberom elektricke;
energie a vody, resp. inych na stavbe pouzitych energii, naklady spojene s vylukami
a odstavkami prevadzok a zariadeni.

9.4. 'V kalkulacii ceny diela su zahrnuté aj naklady na odvoz sute vratane poplatku
za skladku, telefon, doCasné uzivanie verejnych komunikacii, zriadenie, prevadzku a
vypratanie zariadenia staveniska, spracovanie dielenskej alebo vyrobnej
dokumentacie ak to bude potrebné, naklady na straZenie staveniska a naklady na
spotrebu elektrickej energie a vody, poistné stavby pocas realizacie, kompletana
cinnost, skusky a merania kontroly kvality prac, opatrenia na zabezpe&enie
neobmedzenej prevadzky, vyroba a osadenie informacnej tabule a pamétnej dosky a
pod.

6. Platobné podmienky

6.1. Objednavatel neposkytuje na plnenie predmetu zmluvy preddavok.

6.2. Objednavatel poZaduje od Zhotovitela finanénl zabezpeku na plnenie diela vo
vysSke 10 % z celkovej ceny diela bez DPH ako institut zabezpeky na riadne a véasné
zhotovenie diela podla tejto zmluvy. Zhotovitel je povinny na poziadanie do 15 dni po
nadobudnuti uCinnosti zmluvy poskytnut zabezpeku spésobom:

a) viozenim financnych prostriedkov na ucet Objednavatela; Objednavatel pri vyuZiti
tejto formy zabezpecCenia zavazuje ponuknut bankovy ucet, ktory bude chraneny
pred narokmi a pravami tretich osdb. Objednavatel je opravneny uvedené
prostriedky v pripade, ak Zhotovitel porusi niektori svoju povinnost uhradit pefiazné
zavazky vratane zmluvnych pokut vyplyvajlcich z tejto Zmluvy.

alebo
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b) odovzdanim Vykonovej bankovej zaruky pre pripad, Ze zhotovitel nebude pinit
svoje povinnosti podla tejto Zmluvy a Objednavatelovi vo&i nemu vznikne
pohladavka (dalej len ,Vykonova bankova zaruky“). Vykonovéa bankova zaruka bude
vystavena bankou podfa Zakona ¢. 483/2001Z.z. o bankach v ucinnom zneni, bude
obsahovat zavazok, Ze v lehote 15 dni po doruceni pisomnej Ziadosti Objednavatela
na zaplatenie, zaplati banka akukolvek sumu az do vysky 10 % z celkove; ceny diela
bez DPH v obdobi medzi prevzatim staveniska a podpisom odovzdavacieho a
preberacieho protokolu na dielo.

Objednavatel je opravneny pouzit Vykonovu bankovli zaruku alebo jej cast v
pripade, ak Zhotovitel porusi niektory svoju povinnost uhradit pefazné zavazky
vratane zmluvnych pokut vyplyvajucich z tejto Zmluvy. V pripade vyuZitia Vykonovej
bankovej zaruky alebo jej Gasti Objednavatefom, bude Zhotovitel bez zbytocného
odkladu povinny doplnit Vykonovi bankovi zaruku do pinej vysky, tj. 10 %
z celkovej ceny diela bez DPH, a to najneskér do 15 dni od dorudenia vyzvy
Objednavatela na jej doplinenie.

Uvedenu zabezpeku bude Objednavatel mact pouZit na hradenie nedorobkov, vad
penale podra tejto zmiuvy. V pripade riadeného ukondéenia zmluvy sa zabezpeka
alebo Vykonova bankova zaruka vrati Zhotovitelovi do 30 dni po odovzdani a
prevzati stavby.

6.3.  Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat overitelnym a preukazatelnym
spésobom. Vo faktirach bude objednavatefom odsuhlasena cena a mnosstvo
vykonanych prac v zmysle zavazného oceneného vykazu vymer prac, ktory tvori
neoddelitelnu prilohu ¢&. 1 tejto zmluvy. Faktira musi byt zostavena prehladne a
pritom sa musi dodrziavat poradie poloZiek a oznadenie, ktoré je v silade s
ocenenym vykazom vymer podfa tejto zmiuvy.

6.4. Sucastou faktury je zastupcom objednavatefa potvrdeny supis vykonanych
prac vo forme poloZkovitého rozpoctu s dodrzanym poradim poloZiek po stavebnych
objektoch a profesiach v zmysle zavazného oceneného vykazu vymer préac, ktory
tvori neoddeliteln(i prilohu €. 1 tejto zmluvy a odsthlasenej objednavky zistovaci
protokol podpisany oboma zmluvnymi stranami, rekapitulacia stavebnych prac a
pripadne iné doklady potrebné pre preukazanie druhu a rozsahu fakturovanych prac
(napr. vazne listky a pod.). Objednavatelom poverena zodpovedna osoba vykona
zistenie do 5 pracovnych dni. Potvrdené supisy vykonanych prac a zistovacie
protokoly podpisané zodpovednymi osobami oboch zmluvnych stran budu sluzit ako
podklad k ahrade faktar.

6.5. Platby budi vykonavané bezhotovostnym prevodom na uget zhotovitela
uvedeny v zahlavi tejto zmluvy a za zaplatenie faktury sa povaZuje odpisanie
fakturovanej Ciastky z Gétu objednavatela v prospech Gétu zhotovitela.

6.6. Faktura bude predlozens v piatich rovnopisoch. Supis vykonanych prac bude
predlozeny i elektronicky vo formate Excel na CD/DVD.
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6.7. "Zhotovitel vystavi faktiry s naleZitostami podfa zakona & 222/2004 Z.z. o
dani z pridanej hodnoty v platnom zneni a sdvisiacich legislativnych predpisov.
Faktura bude obsahovat tieto (daje: - oznaéenie ""faktira™ a jej Cislo,
- identifikacné Udaje zhotovitela a objednavatela (adresu sidla, ICO, DIC, IC DPH,
registracia)
- Cislo zmluvy,
- datum vystavenia, odoslania, splatnosti faktury a fakturaéné obdobie,
- 0znacenie penazného Ustavu a Eislo Uétu, na ktory sa ma platit v sulade so
zmluvou,
- celkovu fakturovant sumu,
- naleZitosti pre uCely dane z pridanej hodnoty,
- oznacenie diela,
- objednavatefom potvrdeny supis vykonanych prac a dodavok,
- peCiatka a podpis opravnenej osoby."
"Sucastou faktury musia byt nasledovné dokumenty (podpisané zastupcom
objednavatela a opravnenym zastupcom zhotovitela):
- faktura,
- zistovaci protokol,
- kryci list, rekapitulacia a stipis vykonanych prac (dolozeny i v elektronickej podobe
vo formate Excel na CD/DVD). "
Vsetky sumy musia byt uvedené na 2 desatinné &isla.

6.8. Lehota splatnosti faktdr sa zjednava vzajomnou dohodou oboch zmluvnych
stran na 30 dni od datumu doruéenia faktury do sidla objednavatela uvedeného v
zahlavi tejto zmluvy. V pripade, Ze splatnost faktury pripadne na def pracovného
volna alebo pracovného pokoja, bude sa za def splatnosti povazovat najblizsi
nasledujuci pracovny def. V pripade chybne vystavenych faktir je objednavatel
opravneny vratit takéto faktary zhotovitelovi a zhotovitel povinny nedostatky
odstranit do 3 pracovnych dni od dorudenia pisomnej vyzvy objednavatela na
odstranenie nedostatkov. Po¢as doby odstrafiovania nedostatkov faktury lehota
splatnosti faktury neplynie. Omeskanie splatnosti faktar sposobené meskanim thrad
zo strany Ministerstva Zivotného prostredia (dalej len MZP) nebude brané ako
omeskanie platby so strany objednavatela a zhotovitel si nebude uplatfiovat penale
podla bodu 9.6 tejto zmluvy.

6.9. Zmluvné strany sa dohodli, ze pohladavky, ktoré vzniknt z tohto zmluvného
vztahu, nie je mozZné postupit tretej osobe a ani nie je mozné zriadit zalozné pravo
na tieto pohladavky, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

6.10. Cena diela bude zu¢tovana v dvoch splatkach podla vzajomne odstihlaseného
vykazu prac,vychadzajucich z vykaz - vymer, ktory tvori prilohu tejto zmluvy.
Zhotovitel bude vystavovat faktury nasledovne:

- 1. faktira po miniméalne 50%z finan&ného objemu diela odsthlaseného zo strany
objednavatela.

- zavereCna z(c¢tovacia faktura, po vykonani a odovzdani diela
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6.11. Prace, ktoré zhotovitel vykona bez prikazu objednavatela alebo odlisne od
dohodnutého rozsahu, nebudi uhradené. Na poziadanie je ich zhotovitel povinny
odstranit v dohodnutej lehote alebo po tejto lehote méZu byt odstranené
objednavatelom, alebo tretimi osobami, poverenymi objednavatelom na naklady
zhotovitela, ktory je povinny tieto naklady uhradit objednavatelovi do 14 dni odo dia
dorucenia vyuétovania tychto nakladov.

6.12. V pripade, Ze sa pocas realizacie diela ukaze potreba zmeny objemového
alebo konstrukéného charakteru, resp. naviac prac oproti pévodnému projektu
stavby alebo ocenenému vykazu vymer, musia byt zaznamenané v stavebnom
denniku a budu rieSené v dodatku k zmluve. Naviac prace mézu byt zrealizované a
uhradené aZ po podpisani dodatku k zmluve zmluvnymi stranami. Pri realizacii
naviac prac bude vykondavat zhotovitel denné zaznamy v stavebnom denniku, a
uvedie v stavebnom denniku aj vymer naviac prac v zodpovedajucich mernych
jednotkach. V stavebnom denniku ich riadne odli$i od ostatnych zaznamov.

7. Zaruéna doba - zodpovednost’ za vady

7.1.  Zhotovitel] zodpovedd za to, Ze dielo je zhotovené podla podmienck
dohodnutych v tejto zmluve jej prilohach a v dobe prevzatia diela objednavatefom a
pocCas zarucnej doby bude mat zmluvne dohodnuté viastnosti a bude spésobilé k
riadnemu uzivaniu.

7.2.  ZaruCna doba na dielo je 60 mesiacov a zacina plynat dfiom pisomného
prevzatia diela na zaklade protokoluo odovzdani a prevzati diela alebo jeho &asti,
podpisaného zastupcami obidvoch zmluvnych stran. V pripade vad alebo
nedorobkov diela alebo jeho Casti je objednavatel opravneny prevzatie diela alebo
jeho Casti odopriet, a to aj opakovane, a to az do odstranenia vietkych zistenych vad
a nedorobkov

7.3.  Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze pocas zaruénej doby ma
zhotovitefl povinnost bezplatného odstranenia vady.

7.4.  Zhotovitel zodpovedd za vady, ktoré dielo ma v &ase jeho prevzatia
objednavatefom. Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze poéas zaruénej
doby ma objednavatel pravo pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatne odstranit
reklamované vady. Reklaméciu vad vzniknutych v zaruénej dobe uplatni
objednavatel u zhotovitela pisomne bezodkladne — najneskorsie v lehote do 5 dni od
zistenia dovodu reklamacie, pricom v reklamécii vadu popise a uvedie poZadovany
sposob jej odstranenia. Zhotovitel je povinny na opravu reklamovanej vady ihned
nastupit na obhliadku, najneskér v8ak do 3 dni od uplatnenia reklamacie
objednavatelom, pokial strany samostatne v tejto veci nedohodnu iny termin a je
povinny vadu bezplatne odstranit v ¢o najkratSsom technicky moznom termine.
Objednavatel nasledne po odstraneni vady pisomne potvrdi zhotovitelovi vykonanie
opravy reklamovanej vady.
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7.5. Ak zhotovitel do 3 dni na odstranenie reklamovanej vady diela nenastupi resp.
bezdbévodne prerusi odstrafiovanie tejto vady, resp. objednavatel nesuhlasi s
navrhovanym terminom odstranenia vady a k jeho dohode neddjde ani v termine do
5 dni od uplatnenia reklamacie vady objednavatelom, resp. zhotovitel vadu
neodstrani ani do 14 dni odo dfia oznamenia vady, je objednavatel opravneny
zabezpelit' odstranenie tejto vady sam, alebo prostrednictvom tretej osoby, a to na
naklady zhotovitefa. Takto vzniknuté naklady je zhotovitel povinny uhradit
objednavatelovi do 14 dni odo dfia dorucenia faktury za vykonané prace do sidla
zhotovitela. Tym nie je dotknuté pravo objednavatela na nahradu $kody alebo na
dohodnutd zmluvnu pokutu voci zhotovitelovi.

7.6. Zarucna doba pre opravené alebo vymenené &asti bude predizena o éas od
zacatia odstranovania vad diela alebo vymeny reklamovanej Casti diela aZz do ¢asu
ukoncenia opravy alebo vymeny reklamovanej ¢asti diela zhotovitelom.

8. Podmienky vykonania diela

8.1. Zhotovitel vykona dielo vo vlastnom mene a na vlastné nebezpedenstvo. Ak
zhotovitel vykona dielo prostrednictvom subdodavatelov, zodpoveda objednavatelovi
tak, ako by vykonal dielo sam.

8.2. O odovzdani a prevzati staveniska spiSu zmluvné strany protokol, ktory
podpiSu opravneni zastupcovia zmluvnych stran.

8.3. Zhotovitel je povinny zabezpecit dielo proti kradeZi a poskodeniu.
Objednavatel nezodpoveda za poSkodenie, odcudzenie, ani stratu veci, ktoré
zhotovitel pouzije na vykonanie diela.

8.4. Zhotovitel je povinny po obdrzani projektu bez zbytocného odkladu, najneskér
v8ak pred zacatim prac preverit, Ci projekt neméa nedostatky, na ktoré je povinny
upozornit objednavatela. Zhotovitel je  povinny informovat objednavatela
o akychkolvek nedostatkoch podla tohto bodu bezodkladne po ich zisteni.

8.5. Zhotovitel je povinny zabezpecit oznacenie vSetkych oséb pohybujucich sa na
stavenisku vratene subdodavatelov reflexnou vestou s oznacenim nazvu zhotovitela
na vlastné naklady.

8.6. Objednavatel sa zavdzuje odovzdat zhotovitelovi stavenisko pre vykonavanie
diela v sulade s podmienkami projektovej dokumentacie k terminu uvedenému v &l. 4
bod 4.1 tejto zmluvy. Objednavatel sa zavazuje odovzdat stavenisko tak, aby
zhotovitel mohol na fiom zacat prace v sulade s projektom a s podmienkami zmluvy.
Sucasne s odovzdanim staveniska odovzda objednavatel zhotovitelovi projektovu
dokumentaciu v jednom vyhotoveni, képiu stavebného povolenia.

8.7. Zhotovitel vytyCi pred zahajenim prac vSetky podzemné a nadzemné vedenia
a inZinierske siete na stavenisku. Finanéné naklady s tym spojené su zahrnuté v
cene diela.
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8.8. Sucasne s prevzatim staveniska zabezpeci zhotovitel zriadenie ciest na
prichod a prijazd na stavenisko. Finanéné naklady s tym spojené su zahrnuté v cene

diela.

8.9. Ak v suvislosti so zacatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit alebo
premiestnit dopravné znacky podla predpisov o pozemnych komunikaciach, obstara
tieto prace zhotovitel. Finanéné naklady s tym spojené su zahrnuté v cene diela.
Umiestiovanie a udrziavanie dopravnych znaciek v suvislosti so zhotovenim diela
obstarava zhotovitel. Finanéné naklady s tym spojené s zahrnuté v cene diela.
Ustanovenie ¢€l. 5 tejto zmluvy tym nie je dotknuté.

8.10. Povolenie na docasné uzivanie verejnych a inych pléch a na rozkopavky
obstara zhotovitel. Poplatky a pripadné pokuty za dih$i ako dohodnuty &as uzivania
uhradza zhotovitel, naklady s tym spojené su sucastou ceny diela. Ustanovenia ¢&l. 5
tejto zmluvy tym nie su dotknuté.

8.11. Prevadzkové, socialne, vyrobné zariadenia, leSenia, prace spojené s
prestupmi cez Zelezobetdénove konstrukcie, murované konstrukcie, plechy vratane
murarskych vypomoci a utesnenia prestupov, geodetické prace suvisiace s
predmetom zmluvy a v8etky dalSie zariadenia a konstrukcie, potrebné pre zhotovenie
diela si zabezpecuje zhotovitel v stulade so svojimi potrebami po odsthlaseni u
povereného zastupcu objednavatela. Naklady na hore uvedené prace a zariadenia
ako aj na vybudovanie, prevadzkovanie, udrzbu, likvidaciu a vypratanie zariadenia
staveniska su sucastou ceny diela podfa €l. 5 bod 5.2 tejto zmluvy.

8.12. Zhotovitel zodpovedd za bezpeénost prace a technickych zariadeni pri
stavebnych pracach, za dodrZiavanie vS8eobecne zavaznych pravnych predpisov
tykajucich sa ochrany Zivotného prostredia, za bezpeénost a ochranu zdravia
vlastnych zamestnancov a zamestnancov svojich subdodavatelov a poziarnu
ochranu na stavbe. Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby vSetci jeho zamestnanci aj
zamestnanci jeho subdodavatelov na stavenisku nosili ochranné prilby pocas celej
doby zhotovovania diela. Zhotovitel je povinny viest na stavbe prostrednictvom
stavebného dennika alebo samostatnych zapisov denne zoznam zamestnancov
pracujucich na stavbe. VSetci jeho zamestnanci vratane zamestnancov
subdodavatelov budu pocas pohybu v aredli stavby viditefne oznaéeni
identifikanymi kartami, ktoré budu sluzit zaroven ako povolenie k vstupu na stavbu.
Zhotovitel' je povinny v zmysle platnych pravnych predpisov dodrziavat Vyhlasku
MPSVaR SR ¢€.147/2013Z.z. pri kazdej &innosti (montaz, rekonstrukcia, oprava,
Gdrzba, obsluha, vykon odbornych prehliadok a odbornych sku$ok) na vyhradenych
technickych zariadeniach a k vykonu uvedenych ¢innosti sa musi pred ich zagiatkom
preukazat prisluSnymi opravneniami a osvedceniami.

8.13. Zhotovitel je povinny na svoje naklady zabezpecit poéas celej doby realizacie

diela koordinatora bezpecnosti prace a PO v zmysle platnych pravnych predpisov.

8.14. Zhotovitel je povinny dodrzZiavat vSetky zmluvné podmienky. V pripade, ak
objednavatel zisti, Ze zamestnanci zhotovitela, resp. subdodavatela zjavnym
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spésobom porusuju pracovnu disciplinu, zasady bezpeCnosti prace a ochrany
zdravia, resp. iné dohodnuté podmienky, méZze odstupit od zmluvy bez toho, aby
zhotovitefovi vznikol narok na néhradu pripadnej Skody alebo inych s tym
vzniknutych nakladov, suvisiacich so zhotovenim diela.

8.15. Zhotovitel je pri zhotoveni diela povinny dodrziavat pravne predpisy na
ochranu Zivotného prostredia. Zhotovitel je povinny predchadzat znecistovaniu a
poskodzovaniu Zivotného prostredia. V pripade, ak zhotovitel pri svojej ¢innosti
porusi povinnosti na ochranu Zivotného prostredia, je zodpovedny za vsetky
vzniknuté Skody a je povinny ich nahradit. V pripade, ak za poru$enie povinnosti
zhotovitefla v oblasti Zivotného prostredia bude prislu§nym organom uloZena sankcia
za znecistovanie a/alebo poSkodzovanie Zivotného prostredia, uloZené sankcie je
povinny uhradit v pinej vy$ke zhotovitel.

8.16. Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel odstrani
na viastneé naklady vSetky odpady, ktoré st vysledkom jeho stavebnej Einnosti ako aj
nim zavinené znecistenie verejnej komunikacie. V pripade, ze zhotovitel tuto svoju
povinnost porusi, zabezpecli spinenie tejto povinnosti objednavatel na naklady
Zhotovitela.

8.17. V sulade so zakonom ¢. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zékonov v platnom zneni zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za
nakladanie s odpadmi, ktoré vznikli v suvislosti s realizaciou diela. Odpady, najmé z
plastov, gumy, papiera a pod. sa nesmu likvidovat' spalovanim. Odpady zo stavebnej
¢innosti je zhotovitel povinny separovat. BeZzné odpady musia byt vyvezené na
skladku, recyklovatelné odpady odovzdané na recyklaciu a nebezpeéné odpady
musia byt likvidované prostrednictvom na to opravnenych organizacii. Zhotovitel sa
zavazuje poskytnut na ziadost objednavatela vazne listky ku kontrole.

8.18. Zhotovitel je povinny pri kazdom uniku nebezpetnych latok do okolitého
prostredia alebo pri kazdej ekologickej havarii informovat objednavatelfa a vzniknutu
havariu na svoje naklady.

8.19. Zhotovitel zabezpecCi na viastné naklady na dopravu a skladovanie strojov,
zariadeni alebo konstrukcii, montazneho materidlu, vSetkych stavebnych hmoét a
dielcov, materialov a vyrobkov a ich presun zo skladu na stavenisko. Naklady s tym
spojené su sucastou ceny diela.

8.20. Zhotovitel si zabezpeci na vlastné naklady v sulade s platnymi STN, predpismi
a vyhlaSskami napojenia na odber elektrickej energie, uUZitkovej vody a inych
potrebnych vyuZitelnych energii. Naklady na uhradu vSetkych spotrebovanych
energii su sucastou ceny diela.

8.21. Zhotovitel sa zavdzuje vyzvat objednavatela na kontrolu vetkych prac, ktoré
maju byt zakryté, alebo sa stani nepristupnymi minimaine 48 hodin vopred
nahlasenim poverenému zastupcovi objednavatela a zapisom v stavebnom denniku
a dolozit k zabudovanym materidlom pozadované skusky a atesty. Ak sa
objednavatel nedostavi bez vysvetlenia a nevykona kontrolu tychto prac, bude
zhotovitel pokracovat v pracach. Ak objednavatel bude dodato¢ne poZadovat
odkrytie tychto prac, je zhotovitel povinny toto odkrytie vykonat na naklady
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objednavatela, a ak sa pri dodatocnej kontrole zisti, Ze prace neboli riadne vykonané,
bude odkrytie prac v zmysle tohto bodu zmluvy na naklady zhotovitela. Zhotovitel
bude predkladat objednavatefovi atesty a certifikaty akosti materialov a vyrobkov
podla zakona 264/1999 Z.z., zdkona o technickych poziadavkach na vyrobky a o
posudzovani zhody v zneni neskor$ich predpisov. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze
v8etky materialy pouZité na zhotovenie diela budli nové, prvej akosti a budu
zodpovedat vsetkym platnym normam a smerniciam o stavebnych vyrobkoch
platnych v EU.

8.22. Pouzite stavebné vyrobky pri realizacii stavebného diela musia spinat
podmienky a poziadavky, uvedene v zakone NR SR €. 133/2013Z.z. o stavebnych
vyrobkoch v platnom zneni a v zakone NR SR ¢&. 264/1999 Z.z., o technickych
poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov.

9. Zmluvné pokuty

9.1. Ak sa zhotovitel dostane do omeskania s dokoncenim alebo splnenim diela
podfa ¢l. 4 tejto Zmluvy zavazuje sa zaplatit zmluvnu pokutu vo vyske 0,5 % z ceny
diela bez DPH podfa ¢lanku 5 bodu 5.2. za kazdy zacaty defi omeskania aZ do diia
riadneho dokonéenia a spinenia diela.

9.2. Ak vzniknu okolnosti, pre ktoré objednavatel dielo v sulade s ¢lankom 8 tejto
zmluvy prevezme aj s vadami a nedorobkami, alebo pri vzniku vady diela resp. jeho
Casti v zarucnej dobe, zhotovitel sa zavazuje zaplatit zmluvnu pokutu nasledovne:

- 0,15 % z celkovej ceny diela bez DPH podla ¢lanku 5 bodu 5.2. za kazdy den az
do dna odstranenia vady, pri vade braniacej uzivaniu celého diela,

- 0,15 % z ceny prislusného stavebného objektu bez DPH podla ¢lanku 5 bodu 5.2.
za kazdy den az do dia odstranenia vady, pri vade braniacej uZivaniu niektorého
stavebneho objektu alebo jeho Easti, ale nie braniacej uzivaniu celého diela,

- 0,1 % z ceny prislusného objektu bez DPH za kazdy den aZ do dna odstranenia
vady alebo jeho cCasti, pokial zhotovitel vadu neodstrani vo vzajomne pisomne
dohodnutej lehote. "

9.3. Posudenie predmetnej vady alebo nedorobku a jej opravnené narokovanie sa
uskuto€ni do 7 dni od jej vzniku. Uplatnenie zmluvnych pokut mézZe nastat az po ich
posudeni.

94. Ak zhotovitel do 30 dni po splatnosti neuhradi svoje zavéazky svojim
subdodavatelom, ma objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyke
50% zo sumy zhotovitelom riadne a v€as nevyplatenej svojim subdodavatefom.

9.5. Ak zhotovitel neuvolni stavenisko do 3 pracovnych dni po vyzve
objednavatefom, zavézuje sa zaplatit zmluvnu pokutu vo vy$ke 0,5 % z celkovej
ceny diela podla bodu 5.2. za kazdy defi omes$kania.

MEDZIBRODIE NAD ORAVOU. ROZSIRENIE VODOVODU, LOKALITA KLIN, WO & 22/2016 zo dha 02. 02. 2016 pod
znackou 2706 - WYP



9.6. V pripade omeskania objednavatela s Uhradou ceny diela Specifikovanej v
¢lanku 5 bode 5.2. mdze zhotovitel uplatnit urok z omeskania vo vysSke 0,03 % za
kazdy defl omeskania z nezaplatenej Casti ceny diela, najviac v8ak do vySky sumy,
s uhradou ktorej je objednavatel v omeskani.

9.7. Zmluvné pokuty musia byt vyuctované pisomne, inak su neplatne.

9.8. Zmluvna pokuta je splatna v pinom rozsahu do 15 dni od prvej pisomnej vyzvy
objednavatela, resp. zhotovitela a bude splnena pripisanim pefnaznych prostriedkov
vo vyske zmluvnej pokuty na ucet objednavatela, resp. zhotovitela.

9.9. Zaplatenim zmluvnej pokuty sa zhotovitel nezbavuje povinnosti spinenia diela,
zabezpeceného zmluvnou pokutou v zmysle tejto zmluvy.

9.10. Uplatnenim vys$$ie uvedenych sankcii nie je dotknuté pravo objednavatela na
nahradu Skody spbsobenej vadami diela, omeskanim dokoncCenia a spinenia diela
alebo nesplnenim technickych a technologickych garantovanych parametrov podla
projektovej dokumentacie a pravo na nahradu Skody spésobenej na majetku
objednavatela, ktoré spésobi zhotovitel pri zhotovovani diela.

9.11. Zmluvné strany vyslovne vyhlasuju, Zze v8etky zmluvné pokuty dohodnuté v
tejto zmluve, tj. ich pravny dévod aj vy$ka, boli dohodnuté slobodne a vazne, pri
dodrzani zasady zmluvnej volnosti, si v sulade s dobrymi mravmi, so zasadami
poctivého obchodného styku a s obchodnymi zvyklostami platnymi v obchodnom
odvetvi podla predmetu tejto zmluvy. Vyznam povinnosti zabezpec&ovanych
zmluvnou pokutou je primerany a zodpoveda dohodnutej vySke zmluvnej pokuty.
Zmluvnym stranam nie su zname Ziadne okolnosti, ktoré by mohli spdsobif
neplatnost dojednania o zmluvnych pokutach.

10. Nebezpecéenstvo Skody na diele

10.1. Zhotovitel znasa akékolvek nebezpelenstvo Skody na zhotovovanom diele do
doby, kym ho zhotovitel riadne nespini a nedokonci a kym ho objednavatel od
zhotovitefa neprevezme. Prevzatim zhotovenej veci objednavatelom prechadza na
neho nebezpecenstvo Skody na zhotovenom diele.

10.2. Zhotovitel zodpoveda za $kody pocas uskutoChovania diela, stavba sa
realizuje na zodpovednost zhotovitela, zhotovitel zodpoveda za 3kody na majetku,
zranenia alebo usmrtenia svojich pracovnikov a tretich oséb, ktoré mézu nastat
po€as vykonavania prac alebo ako ich doésledok. Zhotovitel je povinny na vlastné
naklady odstranit vSetky §kody na vykonavanom diele, ktoré vzniknu pocas obdobia
od zacatia prac na diele do jeho protokolarneho prevzatia objednavatelom.

10.3. Prevzatim veci poskytnutych objednavatelom na vykonanie diela prechadza
nebezpecenstvo §kody na zhotovitela az do doby prevzatia diela objednavatelom.
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11. Ostatné ustanovenia

11.1. Zhotovitel Cestne vyhlasuje, Ze ma opravnenie vykonavat Zivnost v rozsahu, v
akom si to vyzaduje tato zmluva. Zhotovitel dalej Cestne vyhlasuje, Ze je zapisany
v Zozname konec¢nych uZivatelov vedenych Uradom pre verejné obstaravanie.

11.2. "Podstatnym porusenim zmluvy je:

a) neprevzatie staveniska pre zacatie realizacie diela podfa bodu 4.1 viac ako 10 dni
odo dna pisomnej vyzvy Objednavatela

b) nedodrzanie terminov uvedenych v €l. 4. Zmluvy, alebo v prilohe &. 4 Casovy a
finan¢ny harmonogram s vyznacenim kritickej cesty o viac ako 10 dni,

c) prekroCenie terminu riadneho dokoncenia diela podfa bodu 4.1 o viac ako 10 dni,
d) zhotovenie diela, ktoré nedosahuje zakladné akostné technické ukazovatele podfa
prislusnych STN,

€) vadne pinenie zmluvy zo strany zhotovitefa, na ktoré bol pisomne upozorneny, a
ktoré v dohodnutej lehote neodstranil,

f) ak zhotovitel' v rozpore s ustanoveniami zmluvy zastavil realizaciu predmetu tejto
zmluvy alebo inak prejavil svoj tmysel nepokracovat v plneni zmluvy. "

g) likvidacia, konkurz alebo konkurzné konanie zhotovitela,

h) ak zhotovitel do 30 dni po splatnosti neuhradi svoje zavazky svojim
subdodavatelom.

11.3. V pripade podstatného porusenia zmluvy ma objednavatel pravo odstupit od
zmluvy. V pripade odstipenia od zmluvy objednavatefom, tento oznami svoje
stanovisko pisomne zhotovitefovi najneskér do 5 dni. Uginky odstipenia od zmluvy
nastavaju v okamihu dorucenia pisomného prejavu druhej strany.

11.4. Ak dojde k zaniku zavdzku z dovodov, za ktoré zodpoveda zhotovitel,
objednavatel nie je povinny uhradit mu naklady, ktoré vznikli s pripravou a
vykonanim diela.

11.5. V pripade likvidacie, konkurzu alebo konkurzného konania zhotovitela, je
zhotovitel povinny o tychto skutonostiach pisomne upovedomit objednavatela bez
zbytoCneho odkladu, a objednavatel ma po doruceni takejto informacie pravo
odstupit od tejto zmluvy. Zaroveri je povinny pisomne upovedomit objednavatela o
zmenach vo svojich vlastnickych pomeroch, inak zodpoveda objednavatelovi za
vzniknutd Skodu. Objednavatel ma odstupit od tejto zmluvy aj v pripade porusenia
informacnej povinnosti zhotovitela o svojom konkurze, konkurznom konani alebo
likvidacii.

11.6. Zhotovitel sa zavazuje, Ze ak Riadiaci orgadn vyzve objednavatela na
predlozenie dokladov v ramci realizacie diela, o ktorych tato zmluva nepojednava, je
zhotovitel povinny na poZiadanie takéto doklady predlozit objednavatelovi.

11.7. Zhotovitel umozni organom SSD a nimi prizvanym znalcom pristup na
stavenisko a do stavby a vytvori podmienky pre vykon dohfadu.
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11.8. Zhotovitel je povinny predlozit ako prilohu k zmluve o dielo aj tlacenu aj
elektronickl verziu podrobného rozpoétu vo formate MS EXCELL a zaroven
zabezpecCit kaZzdu zmenu takéhoto rozpoctu v tlatenej aj elektronickej verzii vo
formate MS EXCELL.

11.10. Zhotovitel' je povinny strpiet vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s
dodavanym tovarom, pracami a sluzbami kedykolvek pocas platnosti a u&innosti
zmluvy o NFP, a to opravnenymi osobami a poskytnut im vSetku potrebnt stéinnost.

11.11. V pripade, ak Zhotovitel bude potrebovat navysit svoje kapacity pre realizaciu
predmetnej zakazky, je podmienkou pre Zhotovitela, aby v realizainej zmluve v
takomto pripade zamestnali na realizaciu predmetnej aktivity osoby dlhodobo
nezamestnané v mieste realizacie zékazky (obec, okres, VUC).

12. VyssSia moc

12.1. Ziadna zo zmluvnych stran nie je zodpovedna za nesplnenie povinnosti
stanovenych touto zmluvou alebo za oneskorenie tohto plnenia, pokial bolo
sposobeneé okolnostami vylucujucimi zodpovednost (dalej len vy§§ia moc).

12.2. Pre UcCely tejto zmluvy sa za vy$Siu moc povaZuji mimoriadne okolnosti
braniace docasne alebo trvalo splneniu v nej stanovenych povinnosti, pokial nastali
po jej uzatvoreni nezavisle na véli povinnej strany a pokial nemohli byt tieto okolnosti
alebo ich nasledky povinnou stranou odvratené, ani pri vynaloZeni vetkého usilia,
ktoré je rozumné v danej situacii pozadovat. Zmluvna strana, ktora sa dozvie
o existencii udalosti vy§Sej moci, je povinna o tom bezodkladne pisomne informovat
druht zmluvnu stranu. Ak udalost vy$$ej moci trva viac ako 60 dni odo dna jej
oznamenia druhej zmluvnej strane, méa kazda zmluvna strana pravo odstupit' od tejto
zmluvy.

12.3. Konkrétne sa za vySSiu moc v zmysle tejto zmluvy povazuju - vojna,
nepriatelské akcie, invazia, €iny cudzich nepriatefov, vzbura, revolicia, povstanie,
vojensky puc, nasilné prevzatie moci, obc&ianska vojna, radiacia, kontaminacia
radioaktivitou z jadrovych paliv a jadrovych odpadkov, radioaktivne toxické vybusniny
alebo iné nebezpecné vlastnosti akychkolvek jadrovych vybusnych zariadeni alebo
ich jadrovych komponentov, tlakové viny spésobené lietadlami alebo inymi
vzdusnymi objektmi, vytrZznosti, obCianske nepokoje, rozvrat, pokial sa netykaju len
zamestnancov zhotovitela alebo jeho subdodavatelov, Uginky prirodnych sil, ktoré sa
nedali predvidat a preto ani skiseny zhotovitel nemohol proti nim podniknut nalezité
opatrenia.

12.4. Za vy$Siu moc sa v8ak nepoklada bezne nepriaznivé pocasie, nepokladaji sa
ani okolnosti, ktoré vyplyvaju z osobnych, najmé hospodarskych pomerov povinnej
strany a dalej prekazky plnenia, ktoré bola tato strana povinna prekonat alebo
odstranit podfa tejto zmluvy, obchodnych zvyklosti alebo vSeobecne zaviaznych
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pravnych predpisov, zmena meny Statu, kde sa zhotovuje stavba, alebo pokial méze
dosledky svojej zodpovednosti zmluvne previest na tretiu osobu.

12.5. Zhotovitel Cestne vyhlasuje, ze ku diiu nadobudnutia GCinnosti tejto zmluvy nie
je v likvidacii, nie je na neho vyhlaseny konkurz, nema vedomost o tom, Ze by na
neho bol na prislusnom sude podany navrh na vyhlasenie konkurzu. V pripade, Ze
bude kedykolvek zisteny opak tohto vyhlasenia, tato zmluva je od zaciatku neplatna
a v takom pripade je objednavatel opravneny pozadovat od zhotovitela zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 5% z dohodnutej ceny diela v zmysle ¢lanku 5. bodu 5.2.
tejto zmluvy.

13. Zaverec¢né ustanovenia

13.1. Zmluva nadobuda platnost dfiom podpisania oboma zmluvnymi stranami.
Zmluva o Dielo nadobudne v sulade s ust. § 47a Obcianskeho zdkonnika Gcinnost
dinom nasledujucim po dni jej zverejnenia Objednavatelom, za predpokladu, Ze
Objednavatel obdrzi zavazny prislub Riadiaceho organu o poskytnuti nenavratného
finanéného prispevku, z ktoréeho ma byt dielo spolufinancované.

13.2. Okamihom podpisu tejto zmluvy oboma zmluvnymi stranami je prejaveny
suhlas s celym jej obsahom.

13.3. Menit alebo dopliovat obsah tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych
dodatkov, ktoré budu datované, Cislované a podpisané Statutarnymi zastupcami
obidvoch zmluvnych stran. Pre platnost dodatkov k tejto zmluve sa vyZaduje dohoda
o celom obsahu. Len tak sa dodatok stava sucastou zmluvy. Uzavretie dodatku musi
byt vsulade so zakonom ¢. 25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene
a doplneni niektorych zakonov.

13.4. VSetky spory vyplyvajuce z tejto zmluvy, alebo vzniknuté v stvislosti s fiou,
budd zmluvné strany riesit predovSetkym vzdjomnou dohodou.

13.5. Zmluvné strany sa dohodli, ze vsetky spory, ktoré medzi nimi vznikli alebo
ktoré medzi nimi vzniknu z pravnych vztahov vyplyvajucich z tejto Zmluvy alebo v
suvislosti s fAou, vratane sporov o platnost, vyklad, zruSenie Zmluvy a pravnych
Ukonov stran, budu prejednavat a rozhodovat vyluéne prislusné sudy Slovenskej

republiky.

13.6. Zmluvné vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami
Obchodného zakonnika €. 513/1991 Zb. v zneni neskorSich predpisov a ostatnymi
suvisiacimi pravnymi predpismi.
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13.7. Zhotovitel prehlasuje, Zze k projektovej dokumentacii, ktora bola v sutaznych
podkladoch podkladom pre spracovanie cenovej ponuky, jej textovej a vykresovej
&asti, nema pripomienky, vSetkym predloZzenym podmienkam porozumel, projektova
dokumentaciaje mu jasna a srozumitelna, a ze dielo podla nej zhotovi tak, aby bolo
funk&né, bezpeéné a prevadzky schopné. 1

13.8. Nedelitefnou sucastou tejto zmluvy su prilohy:
Cenova ponuka uchadzaca

13.9. Ak sa pri dioch neuvadza Ci sa jedna o defi pracovny alebo kalendarny,
zmluvné strany sa dohodli, Ze ide o def kalendarny.

13.10 Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky pisomnosti s touto zmluvou suvisiace, si
budu doruéovat na adresy uvedené v zahlavi tejto zmluvy. V pripade, Ze u niektorej
zo zmluvnych stran déjde k zmene adresy pre dorucovanie, je zmluvna strana, u
ktorej zmena nastala, povinna tuto skutoénost bezodkladne pisomne oznamit druhej
zmluvnej strane s uvedenim novej adresy pre dorucovanie. Zmluvné strany sa
dohodli, Ze akakolvek pisomnost, adresovana druhej zmluvnej strane v suvislosti s
touto zmluvou, sa bude povaZovat za dorugenu aj diiom, kedy sa zasielka vrati
odosielajucej zmluvnej strane spat ako nedorucena.

13.11. Zmluvné strany potvrdzuju, Zze smluva vratane jej platnych priloh je
srozumitefna, nebola uzavreta v tiesni, Ze si ju pred podpisom precitali a porozumeli
jej obsahu, na dékaz coho zmluvu vlastnoruéne podpisali.

13.12. Tato zmluva je vyhotovena v Siestich rovnopisoch, z ktorych Styri si ponecha
objednavatel a dva zhotovitel.

v.hesndnia,  dha 2.0 (2 V Ruzomberku, diia 17. 02. 2016

Za Obiednavatela: p v ZaZhotovitela: emiC

viicnal Janota — starosta—s Ing. Mmiroslav Jadron - konatel




